
 武都引水第二期灌区工程建设简    报
一、建设内容及投资：

武都引水二期灌区工程主要建设内容包括武都水库直灌区、西梓干渠及金峰水库、灌区骨干渠系(金龙分干渠、16条支渠及分支渠)及配套建筑物等。设计灌溉面积105.32万亩，其中新增灌溉面积68.5万亩，改善灌溉面积36.82万亩。灌区范围包括绵阳江油市、梓潼县、盐亭县、遂宁市射洪县、广元市剑阁县、南充市南部县。批准工程施工总工期为47个月，初设概算总投资49.13亿元。
西梓干渠总长108.131公里，其中明渠长39.643公里，隧洞66座，长58.884公里；渡槽18座，长6.327公里；倒虹管5座，长3.277公里。金峰囤蓄水库总库容0.98亿立方米，其中调蓄库容0.67亿立方米，最大坝高88米；灌区中小型骨干渠系包括1条分干渠、2条支渠和14条分支渠，总长333.33公里.

	序号
	审批阶段/内容
	审批部门
	审批文号
	审批时间

	1
	项目建议书
	国家发展和改革
委员会
	发改农经〔2009〕2504号
	2009年10月9日

	2
	可行性研究
	国家发展和改革委员会
	发改农经〔2011〕2909号
	2011年12月21日

	3
	初步设计报告审查意见
	水利部
	水规计〔2012〕309号
	2012年7月5日

	4
	初步设计概算核定
	国家发展和改革委员会
	发改投资〔2012〕3535号
	2012年11月13日

	5
	初步设计报告
	四川省发改委 四川省水利厅
	川发改农〔2012〕 1481号
	2012年12月24日


二、工程形象进度：
1、临时工程

金峰水库场外道路工程，西梓干渠主要进场施工公路工程、输电线路架设已建成使用。

2、建筑工程(武都水库直灌区、西梓干渠、金峰水库、中小型渠系)形象进度：

2.1武都水库直灌区取水工程

武都水库右支渠工程：取水口的引水渠、入口栏污栅、暗洞段、压力引进段、检修门竖井、出口工作门已完工，引水隧洞已开挖贯通，衬砌524m占隧洞总长度1099m的42.95%。
武都水库左支渠工程：取水口工程已完工，无压引水隧洞已开挖掘进1730米，占隧洞总长度1863米的92.8%，已完成隧洞边墙浇筑1197m，顶拱浇筑853m，底板浇筑1464m；
2.2西梓干渠

西梓干渠已完成明渠开挖（开挖至平台及以下）26.47km，占初设总长度39.64km的66.78%，衬砌 9.26km；隧洞共计66座，隧洞已开工71座，开挖48.32km，占初设总长度58.88km的82.07%，衬砌15.05km；渡槽18座，已开工 15 座，浇筑渡槽（槽身）5.09km，占初设总长度6.33km的80.41%；倒虹管共计5座，目前已开工 5座，安装倒虹管3.18km占初设总长度3.28km的96.9%。

2.3金峰水库

金峰水库土建及安装工程建基面开挖工作全面完成，心墙齿槽砼浇筑完成。目前，大坝上游临时挡水断面填筑至425米高程，坝基段475米高程以下及右岸灌浆平洞的帷幕灌浆已完成，沥青混凝土心墙填筑至423.2米高程,心墙两侧过渡料填筑至423.2米高程,大坝心墙上、下游坝体已填筑至425米高程。右岸取水口隧洞（总长100米）已基本完工。右岸灌浆平洞（总长165米）已基本完成。左岸灌浆平洞（总长280米）底板已基本完成，正在进行帷幕灌浆工作。 
2.4灌区骨干渠系工程(中小型工程)

2.4.1分干渠

金龙分干渠一标段已完成明渠开挖（开挖至平台及以下）10.4km，占设计长度12.14km的85.7%；隧洞共计17.5座，已开工14座，开挖4.37km，占设计长度6.70km的65.22%，衬砌0.42km；渡槽7座，已开工 6座，浇筑渡槽（槽身）0.09km，占初设总长度1.1km的8.18%； 

2.4.2支渠与分支渠

初步设计阶段共计16条支渠与分支渠，其中江油市内4条，南部县境内1条，射洪县境内3条，盐亭县境内6条(其中共享2条)，剑阁县境内2条(共享)，梓潼县境内4条(共享)。
目前开工建设的有南部县境内1条(光中支渠)，盐亭县境内5条(石黑支渠I、II标段，富城支渠II标段、金洗支渠，共享2条仁柏支渠II、III标段、大宝支渠III标段,)，梓潼县境内3条(仁柏支渠I标段、大宝支渠I、II标段、元山支渠I标段)，江油市境内1条(武都水库右支渠灌溉渠道)， 射洪县境内2条(文星支渠、仁兴支渠I、II、III标段) ，剑阁县境内1条(元山支渠II、III标段)。

3、主要工程量对照表：
	序号
	项目名称
	单位
	初设审批工程量
	已完成工程量
	完成比例

	1
	土方开挖
	万m3
	472.28
	265.53
	56.22%

	2
	石方开挖
	万m3
	1004.5
	547.86
	54.54%

	3
	土石方回填
	万m3
	684.34
	124.86
	18.25%

	4
	混凝土
	万m3
	113.21
	48.52
	42.86%

	5
	钢筋制安
	T
	44500
	22810
	51.26%



三、投资完成情况：
截止2017年5月25日：

1、累计到位资金36.8824亿元，占初设批准总投资49.13亿元的75.06%。其中中央财政投入17.17亿元，省级财政投入5.93亿元，绵阳市本级(含世界银行贷款)5.1567亿元(其中过桥贷款1.5亿元，世行贷款3.0567亿元，市财政资金6000万元)，江油市9200万元(其中过桥贷款9000万元,市财政资金200万元)，盐亭县2.0131亿元(其中过桥贷款1.8亿元，财政资金2131万元)，梓潼县6998万元(其中过桥贷款6000万元，财政资金998万元)，遂宁市射洪县2.1063亿元 (其中过桥贷款2.049亿元，财政资金573万元)，广元市剑阁县财政资金(过桥贷款)0.7亿元，南充市南部县财政资金(过桥贷款)1.3365亿元，国内银行贷款8500万元(其中绵阳市本级3500万元，南充市南部县5000万元)。 

2、开工至本月累计完成投资311142万元，其中：建安及临时工程186636万元，征地及移民费用73449万元，其它费用51057万元。
3、资金到位情况表
	资金来源
	初设批准总投资（万元）
	本年度到位资金（万元）
	累计到位资金        （万元）

	中央财政预算内
	204700
	0
	171700

	省级财政预算内
	59300
	0
	59300

	绵阳市级资金(含世界银行贷款)
	76475
	21591
	87896

	遂宁市
	19540
	573
	21063

	广元市
	9260
	0
	7000

	南充市
	6620
	0
	13365

	国内银行贷款
	115470
	0
	8500

	合计
	491365
	22164
	368824


四、本年度计划完成情况：
1、全年投资计划情况：

今年计划完成总投资8亿元，计划资金来源：中央投资2亿元、灌区各市、县投资3亿元，国内银行贷款3亿元。其中建安及临时工程投资6.1亿元，征地及移民搬迁费用1亿元，世行贷款增加费0.1亿元，其他费用0.8亿元。
2、资金到位情况：本年共计到位资金22164万元，绵阳市世界银行贷款5905万元，绵阳市财政5000万元，江油市过桥贷款9000万元，盐亭县财政县财政资金1654万元，梓潼县财政资金32万元，射洪县财政资金573万元。

 3、投资完成情况：今年累计完成投资28058万元, 其中：建安及临时工程17410万元，其它费用6948万元，建设及征地移民费用3700万元。。

5月完成投资11222万元，其中：建安及临时工程7035万元，其它费用687万元，建设及征地移民费用3500万元。
五、招投标情况：
截止本月底，已招标实施完成的有武都水库左、右支渠取水口工程、金峰水库导流放空洞工程、金峰水库场外道路工程、西梓干渠首段施工公路工程、35KV及10KV输电线路工程；已签订合同实施的有二期灌区监理1至5标段、水保环保监理，水土保持监测、第三方质量检测、武都水库直灌区左、右支渠取水隧洞、西梓干渠（共14个标段）1至14标段、金峰水库土建及安装工程、金属结构（闸门、启闭机）、金峰水库宝塔村8、9、10组村民出行道路工程、石黑支渠、大宝支渠I、II、III标段、金龙分干渠1标、仁柏支渠I、II、III标段、凤凰水库管理中心、光中支渠、元山支渠I标段、武都水库右支渠渠道文星支渠、元山支渠II、III标段 、仁兴支渠I、II、III标段、富城支渠I标段，电气一次设备采购及安装，正在进行林麻支渠I、II标段、永东分支渠I、II标段、富城支渠I标段的招标工作、公柘支渠I标段的合同签订工作。
六、征地及移民安置情况：
目前,已完成国家林业总局对武引二期灌区工程永久、临时征占用林地的审批；完成省林业厅对西梓干渠施工用电35KV和10KV输电线路、金峰水库取料场，库周道路等项目林地征占用审批；完成国土资源部对武引二期灌区工程建设用地的批复；截止本月底，完成永久征地及临时占地11981.67亩(其中金峰水库4926.81亩，西梓干渠4214.75亩、中小型骨干渠系2840.11亩)；拆迁各类房屋129179.72m2(其中，金峰水库93600 m2、西梓干渠拆迁房屋20892.07m2、中小渠系14687.65m2)；金峰水库已搬迁人口623户，共计2346人；西梓干渠搬迁人口100户(357人),中小渠系搬迁人口84户(199人)；西梓干渠第1-14标、金龙分干渠1标段渠道征地搬迁工作已基本完成，但施工过程中尚存在因施工需要补征情况，完成已开工标段内广播电视、移动、联通、天燃气管道、高低压输电线路等专项线迁改工作；移民专项设施工程金峰水库宝塔村8、9、10组村民出行道路工程路已基本完工。
七、存在的问题

1、二期灌区工程工程面宽，社会干扰大，协调难度大，希各级政府为武引工程建设创造良好的建设环境。
四川省武都水利水电集团有限责任公司

                           2017年5月25日
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